

Deliverables 4 SEP

Algemeen

- Groep: G07
- Periode: 20 maart 2025 tot 18 mei 2025
- JIRA: [Open het bord](#)

Student	Aanw.	Opmerking
Gilles De Meerleer	ok	
Ruben Van Bruyssel	ok	
Matthias Schoubben	ok	
Kobe Tollenaere	ok	

Wat heb je deze periode gerealiseerd?

Algemeen

- Nog wat foutjes aangepakt in de configuratie van de verschillende servers
- Demo voorbereid
- Testplannen geschreven
- Testrapporten geschreven
- Raspberry Pi's als TFTP server geconfigureerd
- Uitbreiding redundante server

Gilles De Meerleer

- Raspberry Pi's als TFTP server geconfigureerd
- Nog wat foutjes aangepakt in de configuratie van de verschillende servers
- Demo voorbereid
- Testplannen geschreven
- Testrapporten geschreven
-

Ruben Van Bruyssel

- Nextcloud werkt
- Reverse proxy aangepast
- Demo voorbereid
- Testplannen geschreven
- Testrapporten geschreven

Matthias Schoubben

- Uitbreiding redundante server

Kobe Tollenaere


- Redundante router
- Iteratie 2 van het netwerk volledig afgewerkt

Overzicht JIRA

Tijdstabel (laatste 3 weken):

Worklog Report																28-Apr-2025 - 15-May-2025						
	Grouped - [User daywise]				Flat - [Issue daywise]				Flat (Groupable)				Summary - (User project wise)				Visualization					
Details	APR (W-18)				MAY 2025, 1-4				MAY 2025, 5 to 11 (W-19)				MAY 2025, 12-15				Total Hours					
	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU	MO	TU	WE	TH				
OPS																						
Gilles De Meerleer				2	2	1		2		6		3		4	10	6		36				
matthias.schoubben				2		2			7			4	5	4				24				
uben.vanbruylsel				5	2				1			3	4	10				25				
obe.tollenaere								7	3	4		3	2	3.5	6			28.5				
OPS → Total →				2	9	3		2	2	7	3	18		6	9	16.5	30	6	113.5			

Totale tijdsbesteding van de groep over de gehele periode (Gilles, Kobe, Matthias en Ruben, Totaal)



Overzicht van het bord:

Projects / SEP-2425-G07

SEP2425G07 bord

Summary Timeline Kanban board Calendar Reports List Forms Goals More 8 +

Search b... Type Quick filters Group: Queries


BACKLOG READY TO START IN PROGRESS TESTING DONE 16

+ Create


Testrapport schrijven
Unassigned
1 day, 1 hour
= SEP2425G07-72

Access-controll list in orde brengen
Kobe Tollenaere
1 hour
= SEP2425G07-75

Cummulative flow diagram:



Estimate vs actual:



Wat plan je volgende periode te doen?

Algemeen

Niet langer van toepassing.

Retrospectieve

Wat doen jullie goed?

We hebben ons goed herpakt en zijn al bij al nog redelijk goed klaargeraakt voor de demo. Ookal moeten we het met een man minder doen, zijn we er in geslaagd om zo goed als alles af te krijgen en hebben we een aantal mooie uitbreidingen gedaan.

Waar hebben jullie nog problemen mee?

De reverse proxy heeft nog een klein probleem.