

# Deliverables 3 SEP

---

## Algemeen

- Groep: G07
- Periode: 20 maart 2025 tot 24 april 2025
- JIRA: [Open het bord](#)

Student	Aanw.	Opmerking
Gilles De Meerleer	ok	
Ruben Van Bruyssel	ok	
Matthias Schoubben	ok	
Kobe Tollenaere	ok	

## Wat heb je deze periode gerealiseerd?

### Algemeen

- Plan van aanpak na de teleurstellende demo opgesteld
- Testplannen een beetje aangepast
- Troubleshooting Linux
- Windows trouble shooting
- Jellyfin werkt
- Nextcloud werkt
- Netwerk iteratie 2 is klaar voor test op fysieke machines
- Probleem met Windows GPOs is opgelost
- Uitbreidingen voor windows begonnen
- Reverse proxy aangepast
- Overzicht netwerk gemaakt

### Gilles De Meerleer

- Plan van aanpak na de teleurstellende demo opgesteld
- Jellyfin werkt
- Troubleshooting Linux
- Reverse proxy aangepast
- Testplannen een beetje aangepast

### Ruben Van Bruyssel

- Nextcloud werkt
- Reverse proxy aangepast

### Matthias Schoubben

- Windows trouble shooting
- Probleem met Windows GPOs is opgelost
- Uitbreidningen voor windows begonnen

Kobe Tollenaere

- Netwerk iteratie 2 is klaar voor test op fysieke machines
- Overzicht netwerk gemaakt

Overzicht JIRA


Tijdstabel (laatste 3 weken):

APR 2025, 2 to 6 (W-14)					APR 2025, 7 to 13 (W-15)							APR 2025, 14 to 20 (W-16)							APR 2025, 21-24				Total Hours
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
WE	TH	FR	SA	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU	MO	TU	WE	TH	
<div><div>2.5</div></div>	<div><div>6</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>1</div></div>	<div><div>2</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>6</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>1</div></div>	<div><div>2</div></div>	22.5
<div><div>2.5</div></div>	<div><div>4</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>8</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2.5</div></div>	<div><div></div></div>	17
<div><div></div></div>	<div><div>5</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	7
<div><div></div></div>	<div><div>6</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>4</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2</div></div>	<div><div>3</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>3</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2</div></div>	24
→	5	21			4		4			2	3	3	2	11	6		2				3.5	4	70.5


Totale tijdsbesteding van de groep over de gehele periode (Gilles, Kobe, Matthias en Ruben, Totaal)

Total Hours
92.75
54
47
71
264.75


Overzicht van het bord:



Cummulative flow diagram:



Estimate vs actual:



## Wat plan je volgende periode te doen?

### Algemeen

- Nog een paar uitbreidingen voor Windows
- Netwerk iteratie 2 volledig afwerken en testen
- Alles wat we tot nu toe hebben gedaan testen op de fysieke machines
- Documentatie schrijven
- Testplannen schrijven en uitvoeren

### Gilles De Meerleer

- Alles wat we tot nu toe hebben gedaan testen op de fysieke machines
- testplannen schrijven en uitvoeren
- Documentatie schrijven

### Ruben Van Bruyssel

- Demo volledig werkend krijgen op de fysieke apparatuur tijdens de voorbereidende momenten
- testplannen schrijven en uitvoeren
- Documentatie schrijven

### Matthias Schoubben

- Nog een paar uitbreidingen voor Windows
- Documentatie schrijven
- Testplannen schrijven en uitvoeren

### Kobe Tollenaere

- Alles wat we tot nu toe hebben gedaan testen op de fysieke machines
- Netwerk iteratie 2 volledig afwerken en testen
- testplannen schrijven en uitvoeren

- Documentatie schrijven

## Retrospectieve

Wat doen jullie goed?

- Onze achterstand van de vorige weken zijn we aan het inhalen
- We zijn goed bezig met de documentatie
- We hebben de samenwerking binnen het team verbeterd

Waar hebben jullie nog problemen mee?

Ons Jira bord is blijkbaar een beetje verwaarloosd, we zullen hier wat extra moeite in stoppen om dit in orde te krijgen.